

# Projektplan für den Weihnachts - PC von Blenn-Solutions

Projektleiter: Herr Blenn

Mitarbeiter: Thomas Pohl, Joerg Rahnfeld, Farsad Sultani

Zeitraum: 22.11.2004 – 26.11.2004

**Vorlage des Projektes: 26.11.2004**

## **Ziele:**

Konkurrenzfähigen Endkunden Rechner für ein:

- Standard System
- Spiele PC

## **Anforderungsprofil:**

- Vergleichbare Features mit Großhändler
  - Media Markt; Saturn; Conrad – Elektronik; MediMaxx
  - Diverse Computerfachhandel im Umkreis
- Preis / Leistungsverhältnis
- Darüber hinaus besondere alleinstellungsmerkmale

## **Zielgruppendefinition:**

- Multimedialen PC
  - Spiele; Video; Audio; DVD; Brennen; etc.

## **Arbeitsschritte zum definierten Ziel:**

1. Zusammenstellung der geplanten Hardware
  - Untersuchung der Konkurrenten
  - Was wird an Hardware angeboten?
2. Testberichte zu der geplanten Hardware (PC – Zeitschriften)
  - PC-Professional
  - PC-Hardware
  - Computerbild
  - CT

3. Suche nach Distributoren für die Hardware (Blenn-Solutions)
  - API Express
  - Hexa Com
  - HCT
  - Pilot Computer
  - etc.
  
4. Profile der Lieferanten / Vergleich
  - Lieferzeiten
  - Versandmöglichkeiten
  - Preise incl. Verpackung und Versand
  - Garantiebedingung
  
5. Konkurrenzfähigkeit der bereitzustellenden Hardware
  - Besondere Merkmale zu dem handelsüblichen Systemen
  
6. Definierung der Arbeitsweise / Arbeitsaufteilung
  - Großhändlerabgleich > Rahnfeld 23.11.04 17:00Uhr
  - Computerhändler > Sultani 23.11.04 17:00Uhr
  
  - Testberichte > Pohl 24.11.04 14:00Uhr
  
  - Zusammenstellung der geplanten Hardware
    - AG 24.11.04 17:00Uhr
  
  - Distributoren > Rahnfeld 25.11.04 12.00 Uhr
  
7. Zielplanung
  - Abschluss der Zielsetzung
    - AG ab 25.11.04 12:00Uhr – 26.11.04 16:00Uhr